

# AMENAGEMENT DES RUES G. PERI, CORNEILLE, RACINE MOLIERE

## PLANNING EXECUTION DES TRAVAUX



Numéro de semaine	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PRESTATIONS</b>	<b>DUREE D'INTERVENTION</b>								
<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>									
<i>Travaux préparatoires: sciage et piquage des trottoirs en béton</i>									
<i>Dépose des bordures et démolitions diverses de béton</i>									
<i>Mise à niveau des regards et affleurants</i>									
<i>Terrassement de la structure existante</i>									
<b>STRUCTURE CHAUSSEE</b>									
<b>ASSAINISSEMENT EP</b>									
<b>BORDURES ET TROTTOIRS</b>									
<b>REVETEMENT DE CHAUSSEE</b>									
<b>MOBILIER URBAIN et FINITIONS</b>									